



la mise en service du turboalternateur existant de 2,1MW

Adresse : ROUTE DU PHARE BP 456 GHAZAOUET 13400 - ALGERIE

Suivi ALZINC: BELGACEM Jamel, qualité Chef de département Maintenance

Suivi APRUE: Issiakhem Mourad , qualité chef de département Industrie

Bureau d'étude : laboratoire d'étude et de recherche en technique industriel et
modernisation AIN M'LILA « EURL LERTIM »

Le montant de l'étude : 1.937.520,00 (DA TTC).

Le montant de l'aide financière : 700.000,00 (DA TTC).

Délai de réalisation de l'étude : 09 semaines

Versement de la 1ère tranche (20 %) : 140.000,00 (DA TTC) « 1ère semaine »

Résiliation du contrat suite au :

- Non respect de ALZINC des délais pour la réalisation de l'étude de faisabilité.
- Résiliation du contrat 05/2008 entre ALZINC / EURL LERTIM suite au travaux inachevés et bondonné par le bureau d'étude « EURL LERTIM »

ALZINC a reversé tout les versement déjà effectuer par l'APRUE dans le cadre de ce projet..